

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по переходу с 1 сентября 2023 г на новую федеральную образовательную программу дошкольного образования
в МБДОУ «Детский сад с Максимовка» (Приказ №8 от 09.01.2023 г)

Первый этап

Проведение педагогического совета, консультаций, семинаров по ознакомлению, изучению, внедрению и управлению Федеральной образовательной программой дошкольного образования. Создание рабочих групп по изучению, внедрению, моделированию и управлению ФОП ДО.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу МБДОУ Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО с 01.09.2023

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Форма отчетных документов	Ответственные
Организационно-управленческие условия внедрения ФОП ДО				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	Январь	Приказ	Заведующий
2	Разработать план мероприятий по анализу, организации и введению ФОП ДО в ДОУ, внести его в «дорожную карту»	Февраль	План мероприятий	Члены рабочей группы
3	Создать памятку для родителей о введении ФОП ДО с 1 сентября 2023 г	Март	Памятка, буклет	Члены рабочей группы
4	Разместить информацию на сайте ДОУ о переходе на ФОП ДО с 1 сентября 2023 г	Январь		Члены рабочей группы
5	Проанализировать и провести научно-методическую работы по ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО на сайте ДОУ	Март	Аналитическая справка	Члены рабочей группы
6	Утвердить приказом руководителя и расположить ОП ДО, созданной на основе ФОП ДО и ФГОС ДО на сайте	Август	Приказ о ОП ДО	Члены рабочей группы
7	Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ОП ДО, созданной на основе ФОП ДО и ФГОС ДО и последующий	Август	Программа мониторинга	Члены рабочей группы

	мониторинг успехов и неудач в рамках воплощения содержания программы педагогами ДОО в соответствии с ОП ДО			
8	Разработать и утвердить приказом руководителя положение о Рабочей программе воспитателя с учетом новой ОП ДО.	апрель	Положение о РПВ	Члены рабочей группы
Нормативно-правовое обеспечение				
1	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	Январь-февраль	Листы ознакомления с документами федерального,, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП	Члены рабочей группы
2	Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Январь-февраль	Банк данных нормативно-правовых документов	Члены рабочей группы
3	Внести изменения в программу развития образовательной организации	Август	Приказ	Заведующий
Анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО				
1	Провести анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО	февраль	Аналитическая справка	Члены рабочей группы
2	Разработать план-график (КПК, семинаров и других форм самообразования) по обеспечению повышения профессиональных компетенций (организация образовательного процесса, обновления содержания образования) воспитателей ДОУ в рамках введения ФОП ДО	Март-июнь	План-график КПК, самообразование	Члены рабочей группы
3	Организовать и провести методические семинары, круглые столы и другие формы методической поддержки воспитателей по овладению содержанием ФОП ДО и порядком внедрения в практику педагогической работы	Март-июнь	План методической поддержки педагогов	Члены рабочей группы
Создание материально-технических и методических условий введения ФОП ДО				
1	Провести анализ материально-технического и методического оснащения ДОУ	март	Аналитическая справка	Члены рабочей группы
2	Разработать положение о ППРС в группах ДОУ и провести смотр конкурс по наполнению ППРС	март	Положение о ППРС	Члены рабочей группы

3	Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-август	Методические материалы	
Информационное обеспечение				
1	Провести родительские собрания, посвященные применению ФОР ДО	август		Члены рабочей группы
2	Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОР ДО в методическом кабинете	В течение года	Информационный стенд	Члены рабочей группы
Финансовое обеспечение				
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОР			